

Entwicklungsblocks 1 - Branches







FFHS

27.04.2024 Train-Tra


Train-Tracking App

Block 1 – Login

Anmeldung an App mit E-Mail-Adresse

https://github.com/pcantaluppi/mad

Befindet sich mittels Squash-Commit bereits im «main»





Train-Tracking App 27.04.2024

Block 1 – Password Reset

Anmeldung an App mit E-Mail-Adresse

https://github.com/pcantaluppi/mad/tree/password-reset







Block 1 – Firebase

Migration von Supabase to Firebase (Kreditkarte erforderlich)

https://github.com/pcantaluppi/mad/tree/firebase-datastore







Train-Tracking App 27.04.2024

Block 1 – Gridview

Migration von Supabase to Firebase (Kreditkarte erforderlich)

https://github.com/pcantaluppi/mad/tree/gridview







Block 1 - State

Entscheid auf Provider gefallen Bisher aber noch im Experimentier-Modus

https://github.com/pcantaluppi/mad/tree/state








Block 1 – Google Maps

Registrierung und erste Versuche mit Google Maps API.

https://github.com/pcantaluppi/mad/tree/google-maps






Train-Tracking App 27.04.2024

Block 1 – Wireframe

Im Bereich Konvertierung des Wireframes von Figma nach Flutter wurden verschiedene Tools getestet. Bisher hat jedoch noch keines zum gewünschten Erfolg geführt.



Block 1 – Projektstatus

